



An den

Vorsitzenden des Werkausschusses der Gemeinde Kürten

Herrn Michael Hardt

Karlheinz-Stockhausenplatz 1

51515 Kürten

sowie nachrichtlich :

- Herrn Bürgermeister Willi Heider,
- die Vorsitzenden der Fraktionen CDU, Grüne, FDP und BfB,
- die Regionalpresse.

Darstellungsraster für Beschlussvorlagen im Werkausschuss

Sehr geehrter Herr Hardt,

die Fraktion der SPD stellt für die WA-Sitzung am 26.09.2014 folgenden Antrag:

Die Verwaltung wird beauftragt, das nachstehende Darstellungsraster (hier Beispiel Trinkwasserbehälter Hechelkotten und Straßenentwässerung Grüner Winkel) zu übernehmen und auf jedes im WA beschlossene Projekt anzuwenden.

Begründung:

Wir halten es für notwendig, dass die beschlossenen, den Wirtschaftsplan überschreitende Beträge einer laufenden Transparenz im WA bedürfen und beantragen die Übernahme der aufgeführten Darstellung. Diese soll beim ersten Beschluss des Projektes, den Nachträgen und während der Realisierung in jeder WA-Sitzung Auskunft über die Ausgaben und den Stand einer Maßnahme geben. Das Darstellungsraster bietet eine schnellere und effizientere Übersicht über bisherige Ausgaben eines Projektes und dient zur verlässlichen Diskussion – und

Beschlussgrundlage bei eventuellen Ausgabenüberschreitungen oder Nachfinanzierungen.

Die Zielsetzung ist, dem Bürgermeister, der Verwaltung und den politischen Gremien durch rechtzeitige und laufende Information die Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde zeitnah erkennbar zu machen, um negative Auswirkungen (Risiken) zu begrenzen oder zu verhindern und gleichzeitig die Planungsqualität und -sicherheit und aller an der Entscheidung Beteiligten zukünftig zu verbessern.

Projekt: Trinkwasserhochbehälter Hechelkotten				Erwartung		Istkosten	
	Anmerkungen	Stand ->	Mrz 14	03.07.2014	Mrz 14	03.07.2014	
Wirtschaftsplan 2014	Seite 8, Pos. 2		150.000	150.000			
Investition / Aktivierung	Schätzung Planungsbüro Juni 2014			260.000			
Investition / Aktivierung	Beschluss-Empfehlung der Verwaltung			227.000			
Nebenkosten / Aktivierung	Planungsbüro / Genehmigung etc.		0	25.000	0	12.500	
Investition / Aktivierung	Risikozuschlag = 5 %			12.600			
Investition / Aktivierung	Nachtragsbeschluss vom						
Investition / Aktivierung	Nachtragsbeschluss vom						
Investitionssumme / Aktivierbar			150.000	264.600	0	12.500	
Erwartbare WP-Abweichung - = Finanzbedarf / + = Freie Mittel				-114.600		252.100	
Deckung Finanzbedarf:							
Nichtaktivierbare Kosten	Finanzierungskosten + -zinsen			1.000			
Gesamt-Finanzabweichung				-115.600			

Projekt: Straßenentwässerung Grüner Winkel				Erwartung		Istkosten	
	Anmerkungen	Stand ->	Mrz 14	03.07.2014	Mrz 14	03.07.2014	
Wirtschaftsplan 2014	Seite 534, Pos. 7		50.000	50.000			
Investition / Aktivierung	Schätzung Planungsbüro 3.7.2014			53.000			
Investition / Aktivierung	Beschluss-Empfehlung der Verwaltung			53.000			
Nebenkosten / Aktivierung	Planungsbüro / Genehmigung etc.		0	5.000	0	5.000	
Investition / Aktivierung	Risikozuschlag = 5 %			2.900			
Investition / Aktivierung	Nachtrag vom 3.7.14 - Umplanungskosten			12.000			
Investition / Aktivierung	Nachtragsbeschluss vom						
Investitionssumme / Aktivierbar			50.000	72.900	0	5.000	
Erwartbare WP-Abweichung - = Finanzbedarf / + = Freie Mittel				-22.900		67.900	
Deckung Finanzbedarf:							
Nichtaktivierbare Kosten	Finanzierungskosten + -zinsen			0			
Gesamt-Finanzabweichung				-22.900			

Mit freundlichen Grüßen

Hinrich Schipper
Fraktionsvorsitzender

Jürgen Schmidt
SPD-Sprecher Werkausschuss